



แบบคำของบประมาณโครงการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ

1. เลขทะเบียนโครงการ (เฉพาะข้อ 1 สำนักแผนงานและงบประมาณ กรอก)
2. ชื่อโครงการ "ติดตามผลการส่งหมายพยานผ่านระบบไลน์ (Line) "
3. หน่วยงานรับผิดชอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
4. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 - กันยายน 2560
5. งบประมาณรวม .- บาท
6. จัดทำเพื่อ เสนอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เสนอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(ให้ระบุกรณี)

7. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่...5 ยุกระดับระบบงานธุรการศาล ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และการให้บริการประชาชน
ให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี และสนับสนุน

การอำนวยความสะดวกยุติธรรม รวมถึงรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ผลผลิต 5.4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดี มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดผลผลิต 5.4.2 (1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ได้รับการจัดทำ
แล้วเสร็จและนำไปใช้ตามแผนที่กำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กำหนด

8. แหล่งที่มาโครงการ แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ปี พ.ศ.2557 - 2560
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553

9. หมายเหตุ

9.1 ชื่อผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ.....นางมลภา อินทศิริ.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ.....

โทรศัพท์0 7557 2231 โทรสาร0 7557 2235.....

ส่วนที่ 2 : เนื้อหาของโครงการ

หลักการและเหตุผล

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง มีแผนนโยบายในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันมีความทันสมัย ก้าวหน้า สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นำมาใช้ในการให้บริการแก่พยาน คู่ความ ประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพยาน การบริหารจัดการคดี ตลอดถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ให้เกิดความถูกต้อง ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำโครงการ "ติดตามผลการส่งหมายพยานผ่านระบบไลน์ (Line)" ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งทำหน้าที่ส่งหมายเรียกให้กับพยานหลงลืมรายงานผลการส่งหมายเรียกดังกล่าวไปยังศาล อันอาจทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีต้องล่าช้า และเพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจึงนำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcome)

- เพื่อให้ทราบจำนวนพยานที่จะสามารถเข้าดำเนินการสืบพยานตามกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลได้เป็นที่แน่นอน ทำให้สามารถบริหารจัดการคดีได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.1 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการ

- เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่ส่งหมายเรียกพยาน สถานีตำรวจภูธรทุกสถานีในจังหวัดตรัง แจ้งข้อมูลผลการส่งหมายพยานไปยังศาลก่อนวันนัดพิจารณาพิพากษาคดีทุกคดี
- เจ้าหน้าที่ศาลทราบจำนวนพยานที่จะเข้าดำเนินการสืบพยานตามกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีได้ล่วงหน้าก่อนวันนัดสืบพยาน

เป้าหมายของโครงการ (Output)

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่ส่งหมายเรียกพยานประจำสถานีตำรวจภูธรทุกสถานีในจังหวัดตรัง สามารถแจ้งผลการส่งหมายเรียกพยานไปยังศาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลดังกล่าว

3.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่ส่งหมายพยานแจ้งผลการส่งหมายไปยังศาลได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
- เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาคดีไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเลื่อนคดีน้อยที่สุดหรือไม่มีการเลื่อนคดี
- เพื่อให้สามารถลดปริมาณคดีที่ค้างอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 2 : เนื้อหาของโครงการ (ต่อ)

4. กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.....

กิจกรรมที่ 1	จัดตั้งคณะทำงานโครงการ "ติดตามผลการส่งหมายพยานผ่านระบบไลน์ (LINE)"
กิจกรรมที่ 2	ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมที่ 3	ปฏิบัติตามโครงการ / รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

5. แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก	ปริมาณรวม	หน่วยนับ	ประเภทงบประมาณ	ปริมาณงาน(รายไตรมาส)และประมาณการค่าใช้จ่าย(รายไตรมาส)			
				งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบประมาณรวม		○	รวม				
		②	งบบุคลากร				
		③	งบดำเนินการ				
		④	งบลงทุน				
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานโครงการ "ติดตามผลการส่งหมายพยานผ่านระบบไลน์ (LINE)"							
ปริมาณงาน รวม				1 ครั้ง			
งบประมาณ รวม				-			
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานโครงการ							
ปริมาณงาน รวม				1 ครั้ง			
งบประมาณ รวม				-			
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติตามโครงการ/รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ							
ปริมาณงาน รวม							ดำเนินการตลอดทั้งปี/เดือนละครั้ง
งบประมาณ รวม							

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถบริหารจัดการคดีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จไปได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถลดปริมาณคดีซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลได้ลดจำนวนลง

8. เอกสารประกอบโครงการ

- 8.1 รายละเอียดรายการงบประมาณ (จัดทำข้อมูลตามแบบแนบท้าย)
- 8.2 ระเบียบดำเนินการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)
เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 เป็นต้น
- 8.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)
- 8.4 อื่น ๆ

	รวมทั้งสิ้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร	รวม	
2. งบดำเนินการ	รวม	
3. งบลงทุน	รวม	
	รวมทั้งสิ้น	